Planificacion Scrum

TU EVENTO

PRIMER SPRINT

MARZO

DOCUMENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

Se inician las tareas de documentación, enfocadas en la especificación de requisitos y la base del proyecto.

SEGUNDO SPRINT

ABRIL

DOCUMENTACIÓN Y MOKUP.

La documentación continúa. Se inicia la fase de Mokup, con el diseño de prototipos y la interfaz de usuario en Figma.

TERCER SPRINT

MAYO

DOCUMENTACIÓN, MOKUP Y ARQUITECTURA.

Se avanza en la documentación y el Mokup. Se empieza a definir la arquitectura técnica del sistema y el diseño de la base de datos.

CUARTO SPRINT

JUNIO

DESARROLLO DEL BACKEND.

Se inicia el desarrollo del backend, implementando la arquitectura MVC. Las actividades de documentación y Mokup continúan.

QUINTO SPRINT

JULIO

DESARROLLO DEL BACKEND Y SITIO WEB.

La documentación y el Mokup finalizan en este sprint. Se continúa con el desarrollo del backend y se inicia el desarrollo del sitio web, creando las primeras vistas y la integración con las APIs.

SEXTO SPRINT

AGOSTO

DESARROLLO DE ADAPTACION A APP MOVIL.

Se inicia la adaptación a la app móvil. El desarrollo del backend y del sitio web avanzan en paralelo.

SÉPTIMO SPRINT

SEPTIEMBRE

DESARROLLO Y PRUEBAS.

Las tres ramas de desarrollo (backend, sitio web y app móvil) estaran a punto de finalizar. Se realizan las pruebas de integración iniciales para asegurar que todo el sistema funcione.

OCTAVO SPRINT

OCTUBRE

REVISIÓN, CORRECCIÓN Y ENTREGA FINAL.

Se inician las revisiones y correcciones. Nos dedicaremos a corregir los errores, optimizar el rendimiento y preparar los entregables para la entrega final del proyecto.